

CERTIFICACIÓN

La Dirección de Planeación certifica que el documento denominado "Plan de Acción e Inversión del Plan de Gestión y Resultados – PGR 2025" corresponde al instrumento de planeación mediante el cual se establecen las acciones, metas, actividades e inversiones previstas para la vigencia 2025, orientadas al cumplimiento de los objetivos y compromisos definidos en el Plan de Gestión y Resultados.

En constancia de lo anterior, se dispone su publicación para conocimiento y consulta de las partes interesadas, de conformidad con las disposiciones aplicables.

PLAN DE ACCION E INVERSION 2025					
D - Proyecto	Acción o actividades	Responsable	Meta	Indicador	Presupuesto
007 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (ml) en el municipio de Calamar	Adquisición de 2.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 2.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745)	\$ 446.435.417,00
	Ingreso a almacén de 1.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 2.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005)	\$ 299.621.085,00
	Modernización de 2.2 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare	Subgerencia de distribución	100% de la Modernización de 2.2 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25))	\$ 149.810.542,00
008 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (ml) en el municipio de EL Retorno	Adquisición de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745)	\$ 349.031.326,00
	Ingreso a almacén de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005)	\$ 2.342.492,00

	Modernización de 1.72 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare	Subgerencia de distribución	100% de la Modernización de 1.72 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25))	\$ 117.124.606,00
009 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (ml) en el municipio de San José del Guaviare	Adquisición de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745)	\$ 405.850.379,00
	Ingreso a almacén de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005)	\$ 2.723.828,00
	Modernización de 2 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare	Subgerencia de distribución	100% de la Modernización de 2 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare	((Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro. de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25))	\$ 136.191.402,00
010 - reposición y/o contrapesos Sistemas de puestas a tierra para trafos del SDL	Adquisición de 500 SPT para los transformadores del SDL	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de 500 SPT para los transformadores del SDL	((Nro. de SPT CONTRATADO) / (Nro. de SPT PLANEADO)) * (0.745)	\$ 343.846.153,00
	Ingreso a almacén de 500 SPT para los transformadores del SDL	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 500 SPT para los transformadores del SDL	((Nro. de SPT INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro. de SPT PLANEADO)) * (0.005)	\$ 2.307.692,00
	Instalación de 500 SPT para los transformadores del SDL	Subgerencia de distribución	100 % de instalación de 500 SPT para los transformadores del SDL	((Nro. de SPT INSTALADOS) / (Nro. de SPT PLANEADO)) * (0.25)	\$ 115.384.615,00
011 - Adquisición de banco de transformadores (Monofásicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kVA y trifásicos de 30, 45, 75 y 112,5 kVA) para atender los eventos que ocasionen	Adquisición de banco de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos)	Subgerencia de distribución	distribución 100% de la adquisición de banco de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos)	((Nro. de transformadores de distribución CONTRATADO) / (Nro. de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.745)	\$ 987.694.209,00
	Ingreso a almacén de banco de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos)	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos)	((Nro. de transformadores de distribución INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro. de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.005)	\$ 6.628.820,00

mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local.	Instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 200 transformadores de distribución (monofásicos o trifásicos) del Sistema de Distribución Local.	Subgerencia de distribución	100 % de instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos)	((Nro. de transformadores de distribución INSTALADOS) / (Nro. de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.25)	\$ 331.441.009,00
006 - adquisición software gestión de activos	Adquisición del licenciamiento de gestión de activos	Subgerencia de distribución	100% de la adquisición de las licencias del software de gestión de activos	((Nro. de licencias CONTRATADO) / (Nro. de licencias PLANEADO)) * (0.745)	\$ 447.000.000,00
	Ingreso de las licencias a Almacén	Profesional 02 de almacén	100 % del ingreso a almacén de las licenciadas del software de gestión de activos	((Nro. de licencias INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro. de licencias PLANEADO)) * (0.005)	\$ 3.000.000,00
	Instalación de las licencias	Oficina de sistemas	100 % de instalación de licencias del software de gestión de activos	((Nro. de licencias INSTALADAS) / (Nro. de LICENCIAS PLANEADO)) * (0.25)	\$ 150.000.000,00
TOTAL					\$ 4.296.433.575,00

El documento se firma a los días 27 de enero de 2025


MARLON YOHAN LOPEZ SANCHEZ
Director de Planeación